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The purpose of this thesis was to analyse the most commonly used key figures of piping
design in plant design projects. Every analysed project was an assignment of Neste Ja-
cobs Ltd.
The selected projects for analysing were four typical industrial investment projects. They
had the newest technical information available. Design phase for the projects was either
finished or almost finished.  The intension of the thesis was to find deviations and their
causes between different projects. The technical information was collected from the com-
panies involved in the designing of the projects. The quality of the information had to be
approved before calculating the key figures for every project.
When collecting the technical information of projects one must be thorough and accurate
in order to avoid false information. The calculated key figures are used in the future pro-
jects for estimating the cost and comprehensiveness of the project.
The most significant result of the thesis was to achieve the conclusions of the commonly
used key figures for every analysed project and collecting them in to a one easily compre-
hensive table.
The final results can be considered reliable and they can be used in the future for estimat-
ing the comprehensiveness of the project.
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11 JOHDANTO
Tässä insinöörityössä tutkittiin prosessiteollisuuden putkistosuunnittelussa
käytettäviä tunnuslukuja Neste Jacobs Oy:lle. Resurssien, kokoluokkien ja
aikavälien ennustamiseen käytetään tunnuslukuja. Tunnusluvuilla tarkoite-
taan kertoimia joita saadaan vertailemalla keskenään projekteista saatavia
teknisiä tietoja. Jotta tunnusluvuista saatava tieto olisi luotettavaa, täytyy nii-
den keräämisen olla huolellista ja pitkäjänteistä. Suunnittelutoiminnan tun-
nusluvuilla saadaan tieto käytetystä ajasta ja kustannuksista myyntiin ja tuo-
tantoon.
Neste Jacobs Oy on Neste Oil Oyj:n pääosin omistama insinööritoimisto, jo-
ka tarjoaa palveluita öljy-, kaasu- ja kemianteollisuudelle. Neste Jacobs on
prosessilaitosrakentamisen suomalainen suunnittelu- ja projektiosaaja, jonka
vähemmistöomistaja on amerikkalainen Jacobs Engineering Group Inc. Nes-
te Jacobsin osaamisalueita ovat projektijohtaminen ja laitosrakentamisen
kaikki vaiheet aina prosessi- ja laitossuunnittelusta sekä materiaalitekniikan
hallinnasta kenttätöiden valvontaan. Neste Jacobsilla on yli 40 vuoden ko-
kemus eri laitosprojekteissa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä
Neste Jacobs kehittää, soveltaa ja kaupallistaa yhdessä asiakkaidensa
kanssa kehittämiään teknologioita. Toimipaikat sijaitsevat Porvoossa ja
Naantalissa.
Neste Jacobs jakaa suunnittelutoiminnan prosessisuunnitteluun, automaa-
tiosuunnitteluun ja laitossuunnitteluun. Tämän työn kohteena oleva laitos-
suunnittelu jaetaan yleis- ja putkistosuunnitteluun, laitesuunnitteluun, raken-
nussuunnitteluun ja materiaalitekniikkaan sekä viranomaisasioihin. Työssä
tarkasteltava yleis- ja putkistosuunnittelu on kustannusarviossa suurin yksit-
täinen osa-alue, noin 20 %.
Yleis- ja putkistosuunnittelu voidaan eritellä esisuunnitteluun ja selvitysvai-
heeseen, perussuunnitteluun ja detaljisuunnitteluun (kuva 1). Kuvassa 1 nä-
kyvä suunnittelutoiminnan jakautuminen kuvaa eri suunnittelualoja pääpiir-
teittäin. Todellisuudessa jako ei ole näin karkea vaan eri alat viestivät vilk-
kaasti keskenään. Jako on käytännössä vaikeaa, koska suunnitteluketju pyr-
kii menemään päällekkäin, ja esimerkiksi laitokseen tilattavien pitkän toimi-
2tusajan laitteiden kysely täytyy aloittaa jo selvitysvaiheessa. Projektin eri
suunnitteluvaiheissa liikkuu suuri määrä tietoa eri osapuolten välillä ja tiedon












Kuva 1. Suunnittelutoiminnan jakautuminen pääpiirteittäin.
Työhön valittiin tutkittavaksi yhteensä neljä projektia. Jokainen projekti oli in-
sinöörityön teettäneen yrityksen toimeksiantama ja eri suunnittelutoimiston
suunnittelema. Tunnuslukujen laskemista varten käytetyt alkutiedot kerättiin
projektien suunnittelun tehneiden yritysten yhteyshenkilöiltä sekä toimek-
siannon tehneeltä yritykseltä. Tiedot kerättiin tunti- ja materiaalitietojen tal-
lentamiseen käytetyistä tiedonhallintajärjestelmistä, suunnitteluohjelmien tie-
tokannoista sekä suunnittelutoimistoilta saaduista työmäärittelyistä. Saadut
tiedot täytyi tarkastaa ja käsitellä huolellisesti ja hyvää harkintaa käyttäen
ennen niiden käyttämistä tunnuslukujen laskennassa.
32 PUTKISTOSUUNNITTELUPROSESSI
2.1 Suunnitteluprosessin lähtökohdat
Suunnitteluprosessi lähtee varsinaisesti liikkeelle asiakkaan tarpeesta tai
ongelmasta. Ennen tuotantoyksikön suunnittelun aloittamista täytyy kartoit-
taa prosessivaihtoehtoja ja selvittää teknillis-taloudellisia mahdollisuuksia,
tehdä paljon selvitystyötä sekä järjestää kokouksia. Koko laitoksen suunnit-
teluprosessin alkuvaiheisiin kuuluu projektin organisointi ja lähtötietojen ke-
rääminen asiakkaalta, eri suunnittelualoilta, laitteiden ja materiaalien toimit-
tajilta sekä viranomaisilta (kuva 3). Näitä tuntimääriä ei oteta huomioon las-
kettaessa tunnuslukuja. Laitossuunnittelun tarvitsemia lähtötietoja ovat muun
muassa
· pääaikataulu
· PI-kaaviot, laiteluettelo, linjaluettelo, venttiililuettelo, säätöventtiililuet-
telo, instrumenttiluettelo ja varusteluettelo
· laitteiden päämittapiirustukset ja yhdesuunnat
· putkiluokat, venttiililuokat ja tyyppipiirustukset




4Prosessilaitokselle asetettavat perusvaatimukset voidaan jaotella kolmeen





















Kuva 2. Prosessilaitoksen perusvaatimukset. /1/
2.2 Esisuunnittelu ja selvitysvaihe
Yleis- ja putkistosuunnittelun ensimmäinen vaihe on esisuunnittelu. Esi-
suunnittelussa arvioidaan projektin kustannuksia ja resurssien tarvetta sekä
tehdään laitokselle alustavia sijoitussuunnitelmia. Esisuunnitteluvaiheessa
tiedetään mm. tuotantokapasiteetti, tarvittavat yksikköprosessit ja pääpiirteit-
täin niiden väliset prosessivirtaukset sekä tuotteen laatutavoitteet. Selvitys-
vaiheessa ei vielä tehdä projektisuunnitelmaa. Selvitys voi sisältää pelkäs-
tään idean teknisten ratkaisujen suunnittelun ja idean kannattavuuteen vai-
kuttavien tekijöiden selvityksen. Esisuunnittelusta saadaan aineisto jolla voi-
daan arvioida kustannukset.  Suunnittelun pohjalta tehty kustannusarvio on
suuruusluokka-arvio, jossa apuna käytetään tunnuslukuja. Arvion tarkkuus
on ±20 - ±40 %. /2;3/
52.3 Perussuunnittelu
Valmiin esisuunnitelman jälkeen seuraava vaihe on perussuunnittelu. Perus-
suunnittelun tarkoituksena on määrittää sijoitussuunnittelun ja putkiston osal-
ta seuraavat osa-alueet.
2.3.1 Yleissijoitus
Yleissijoituspiirustuksessa laitoksen vaatima tila on rajattu. Piirustuksesta tu-
lee käydä ilmi laitoksen liittyminen vanhoihin laitoksiin, rakenteisiin ja ympä-
ristöön. Yleissijoituspiirustuksen voi korvata myös 3D-malli /4, s. 12/.
2.3.2 Laitesijoitus
Laitesijoituspiirustuksessa esitetään laitoksen alueelle tulevien laitteiden
keski- ja ääriviivat, putkisillat, rakennukset ja tärkeimmät kulkuyhteydet. Lai-
tesijoituspiirustukseen mitoitetaan pilarilinjat numeroin ja kirjaimin sekä mitoi-
tetaan tärkeimpien laitteiden sijainnit numeroin ja laitenumeroin laitoksen ori-
gosta /4, s. 12/.
2.3.3 Putkireitit
Putkiluetteloista ja prosessikaavioista selvitetään mitä putkiyhteyksiä tarvi-
taan ja mitä reittejä pitkin ne on edullisinta johtaa. Kustannusarviota varten
mitataan kartalta putkien pituudet /4 s. 12/.
2.3.4 Kulkuyhteydet
Kulkuyhteyksiä varten selvitetään käyttö- ja huoltohenkilökunnan sekä palo-
kunnan liikennetarpeet ja mahdolliset raaka-aineiden ja tuotteiden vaatimat
liikenneyhteydet /4, s. 13/.
2.3.5 Työmaajärjestelyt
Kustannusarviota varten arvioidaan toteutusvaiheessa tarvittavien järjestely-
jen kustannukset rakennesuunnittelun kanssa /4, s. 13/.
2.3.6 Putkisto
Alustavan virtaus- ja P&I-kaavioiden sekä sijoitussuunnittelun perusteella
lasketaan putkien pituudet eriteltynä putkikokojen ja materiaalien mukaisesti.




· haponkestävät ja ruostumattomat teräkset
· erikoismateriaalit.
Lisäksi selvitetään tarvittavien palonsammutusjärjestelmien laajuus palove-
den saatavuuden, liitäntöjen ja vesitykkien sijainnin osalta, viemäröinnin lii-
tännät olemassa oleviin viemäreihin ja saniteetti- ja sadevesiviemärin tar-
peellisuus sekä tarpeelliset vanhojen putkilinjojen purku- ja muutostarpeet
/4, s. 14 - 15/.










7 Perussuunnitteluvaiheessa tiedetään päämittalaitteiden määrä, joka antaa
vaatimukset putkiston pituudelle, osien määrälle sekä kannakoinnille. Kan-
nakoinnilla tarkoitetaan putkia kannattelevia teräspalkkeja.
Perussuunnitteluvaiheen määräarvioiden tarkkuuden tulee olla ±10... ±20%.
Investoinnin kohde voidaan hankkia perussuunnittelusta tuotettujen doku-
menttien avulla ja projektin alustavan pääaikataulun valmistuttua projekti
voidaan perustaa. Eri suunnittelualojen aikataulut näkyvät liitteen 2 aikatau-
luesimerkeistä. /5; 6/
2.4 Detaljisuunnittelu ja toteutus
Perussuunnittelun jälkeinen vaihe on detaljisuunnittelu, jossa paneudutaan
laitoksen tarkkoihin toiminnallisiin ominaisuuksiin ja yksityiskohtiin. Tämän
vaiheen jälkeen investointi voidaan toteuttaa, joten siitä puhutaan myös to-
teutussuunnitteluna. Perussuunnitteluvaiheen suunnitelmat ovat lähtötietoja
toteutussuunnitelmaan, ja perussuunnittelun perusratkaisuja tulisi noudattaa
pääpiirteittäin toteutussuunnittelussa. Toteutussuunnittelu päättyy dokument-






































Viranomaiset Laitossuunnittelun tulosaineistoa ovat





- työmaasuunnittelu ja as built
Kuva 3. Laitossuunnitteluprosessi. /1/
8Putkistosuunnittelun lopputuotteena on tarkoitus tuottaa sijoitussuunnittelun
osalta
· taso- ja leikkauspiirustukset








· esivalmistus- ja asennusohje



















Laitoksen suunnitteluprosessi on näiden vaiheiden jälkeen valmis ja valmii-
den dokumenttien pohjalta voidaan aloittaa laitoksen rakentaminen. Suunnit-
telutyö ei kuitenkaan lopu kokonaan, vaan jatkuu dokumenttien päivittämisel-
lä ajan myötä as built -vaiheeseen.
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3 SUUNNITTELUYMPÄRISTÖ
Seuraavassa esitellään NJ:n käyttämää suunnitteluympäristöä. Ympäristö
on kehittynyt jatkuvasti ajan saatossa NJ:n omien tarpeiden mukaan. Eri
suunnittelualat ovat pyrkineet omaksumaan itselleen parhaiten sopivat
suunnitteluohjelmistot, siten että ne integroituisivat mahdollisimman hyvin
yhteen muiden suunnittelualojen kanssa. Tällä hetkellä Neste Jacobsin lai-
tossuunnitteluympäristö on muutoksen edessä, sillä käytetty suunnitteluoh-
jelmisto on tullut elinkaarensa päähän.
3.1 Suunnittelun kehittyminen
Nesteen Kilpilahden jalostamoa perustettaessa silloisen Neste Engineeringin
suunnittelijoiden tärkeimmät työkalut olivat piirustuslauta, kynä ja paperi.
Tuolloin tunnuslukuja varten seurattiin tuotettuja dokumentteja ja käytettyjä
tuntimääriä. 80-luvulla tietotekniikka alkoi kehittyä laitossuunnittelijoiden
avuksi. Ensimmäinen laitossuunnitteluun käytetty ohjelma PDS eli Plant De-
sign System, nopeutti dokumenttien tekoa huomattavasti. Siirryttäessä 2D-
ympäristöstä 3D-suunnitteluun dokumenttien tuottamisen kriittiset vaiheet
muuttuivat. Esimerkiksi hyvänä mittarina käytetyt isometrit ajetaan suoraan
tietyille asteille mallinnettujen mallien (kuva 5) pohjalta jolloin niitä saadaan
kerralla suurempia määriä. 3D-suunnittelu helpotti laitoksen hahmottamista
ja mahdollisten törmäysten ehkäisyä, mutta toi myös mukanaan tietoteknii-
kan ongelmat, jotka saattavat viivästyttää suunnittelua.
3.2 Valmiusasteet
Yleensä suunnittelun ensimmäinen valmiusaste on preliminary, jota käyte-
tään pääasiassa esi- ja perussuunnittelussa alustavan suunnitelman ilmai-
suun. For Comments- eli FC-versiot on tarkoitettu kommentoitavaksi suunnit-
teluosapuolille. AFD- eli Approved For Design - vaiheen dokumentteja suun-
nitteluosapuolet käyttävät suunnittelunsa pohjana ja kommentoivat niitä lä-
hettäjälle. AFD-dokumenttien pohjalta voidaan tehdä myös joitain urakka-
kyselyjä. AFC- eli Approved For Construction - vaiheen dokumentteja käyte-
tään hankintojen apuna. Asennusten jälkeen tehtävät as built - dokumentit
ovat todellisen rakenteen pohjalta tehtyjä valmiita dokumentteja. Liitteessä 2




PDS eli Plant Design System on NJ:n laitossuunnitteluosaston käyttämä 3D-
suunnitteluohjelma. Se on maailman toiseksi suurimman insinööri-, arkkiteh-
tuuri- ja rakennesuunnittelussa käytettävien CAD-ohjelmien myyjän, Integ-
raphin tuote. Neste Jacobs on käyttänyt PDS:ää uudisprojekteissa 80-luvulta
lähtien. PDS on tällä hetkellä käyttäjämäärältään maailman suosituin laitos-
suunnitteluohjelma. Ohjelma käyttää Oracle-tietokantaa ja Material Data
Publisher -lisäsovellusta. /8/
Plant Design System käyttää graafisena käyttöliittymänään MicroStation-
suunnitteluohjelmaa. MicroStation on peräisin Integraphin 1970-luvulla luo-
masta IGDS (Interactive Graphics Design Software) -ohjelmistosta. Nykyään
MicroStationin omistaa vuonna 1984 perustettu Bentley Systems. Aikoinaan
Integraph omisti puolet Bentleystä, jonka johdosta MicroStation ja Plant De-
sign System toimivat edelleen toistensa kanssa. /9/
Koska laitossuunnittelu jakautuu moniin eri osa-alueisiin, on PDS:n vahvuus
saman käyttöliittymän alla toimivissa moduuleissa, jotka näkyvät kuvassa 4.
Kuva 4. PDS: n moduuliympäristö. /10/
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· Schematics Environment tarkoittaa 2D-osuutta, joka sisältää virtaus-
kaaviomoduulin, PI- kaaviomoduulin ja instrumentoinnin.
· Equipment modeling -moduulin avulla voidaan mallintaa laitteita lai-
tossuunnittelun tarpeisiin.
· FrameWorks-moduulissa tapahtuu laitoksen teräsmallien mallinnus.
NJ ei käytä enää tätä moduulia uudisprojekteissa.
· Piping Designer -moduulilla mallinnetaan laitoksen putkistot ja niihin
kuuluvat osat.
· Electrical Raceway Environment -moduulilla mallinnetaan kaapelihyl-
lyt, kenttäkotelot ja valaisimet sähköistykselle.
· Piping Design Data Manager -moduulilla voidaan tehdä suunnitellulle
mallille erilaisia tarkistusajoja.
· Pipe Stress Analysis -moduuli kerää putkimallista tietoja, joita voi-
daan käyttää jännitysanalyysiohjelmistoissa. Moduuli luo jännitysana-
lyysiohjelmalle älykkään neutraalitiedoston. Ks. FPipe.
· Piping Model Builder -moduulilla voidaan luoda 3D-grafiikkaa ASCII-
tiedostosta.
· Pipe Support Designer -moduuli on tarkoitettu putkistojen kannakkei-
den suunnitteluun. NJ käyttää nykyään tämän moduulin sijasta Peli-
can Forge - ohjelmaa.
· Interference Manager -moduulilla tehdään törmäystarkasteluja.
· Isometric Drawing Manager luo valmistuksessa tarvittavat isometri-
kuvat halutuista putkilinjoista.
· Drawing Manager -moduulilla voidaan luoda mallista haluttuja taso-
ja leikkauskuvia.
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· Design Review Integrator -moduulilla luodaan projektista virtuaalimal-
li, jota voidaan tarkastella Smart Plant Review –ohjelmiston avulla
mallissa liikkuen.
· Report Manager -toiminnolla voidaan luoda mallien pohjalta raportte-
ja. Raportointitoiminnoilla saadaan tulostettua luettelo projektiin mal-
linnetuista laitteista, linjoista sekä isometreistä. Ongelmaksi PDS:n
kautta tapahtuvassa raportoinnissa muodostuu luetteloon mukaan tu-
leva ylimääräinen tieto, joka saattaa vääristää tunnuslukuja.
· Project Administrator -moduulilla suoritetaan projektien hallinnointi.
· Reference Data Manager -moduulilla hallinnoidaan projektin refe-
renssitietokantaa.
PDS-ohjelmiston toiminta pohjautuu erilaisiin tietokantoihin. Työskenneltä-
essä ohjelmiston moduulien avulla muokataan grafiikan lisäksi myös mallin
pohjana olevaa tietokantaa. /10/
Huolimatta PDS:n monipuolisuudesta, on se jo vanhentunut ohjelmisto, eikä
se yksin riitä kattamaan Neste Jacobsin laitossuunnitteluun tarvitsemia
suunnitteluominaisuuksia. Niinpä PDS:n oheen on aikojen saatossa otettu
kattavampia sekä NJ:n työskentely-ympäristöön paremmin sopivia ohjelmis-
toja. Muut ohjelmat toimivat yhdessä edellä mainittujen PDS- moduulien
kanssa.
3.3.2 Smartplant Review
Laitoksen tarkastaminen ennen sen rakentamista on mahdollista SmartPlant
Review -ohjelman avulla. Ohjelma käyttää PDS:n Design Review Integrator -
moduulista saamaa virtuaalimallia pohjanaan. Ohjelmalla on mahdollista
kulkea laitoksella ja tutkia eri komponenttien tietoja.
3.3.3 Smartplant PID
PID on prosessisuunnittelun käyttämä ohjelma virtauskaavioiden tekoon.
Ohjelma sisältää moduulit ISO PLUS, Symbol library, SmartSketch
14
3.3.4 Tekla Structures
Teollisuuslaitoksen teräsrakenteiden suunnitteluun käytetään suomalaisen
Tekla Oy:n Tekla Structures -ohjelmaa, joka integroituu PDS: n Frameworks-
moduulin kanssa.  Ohjelmalla voidaan luoda pelkkää 3D-grafiikkaa MicroS-
tation-muodossa.
3.3.5 Pelican Forge
Jos putkilinjan kannakkeista halutaan tarkempi malli kuin PDS:n Piping-
moduulilla pystytään tekemään, voidaan käyttää erityisesti putkikannakkei-
den suunnitteluun tarkoitettua Integraphin Pelican Forge -ohjelmaa. PF:llä
putkikannake saadaan mallinnettua kolmiulotteisena todenmukaisemmaksi.
3.3.6 Fpipe
Putkien lujuuslaskentaan ja tarkasteluun NJ käyttää Fpipe-ohjelmaa. FPipe
on kehittynyt erityisesti putkistosuunnittelun jännitysanalyysitarpeisiin. Fpipe
hakee putkistogeometrian sekä muut putkistoon liittyvät tiedot suoraan
PDS:n Pipe Stress Analysis -moduulista.
Putkistolle suoritetaan jännitysanalyysi seuraavissa tapauksissa:
· Putken halkaisija on ?8 ” tai suunnittelulämpötila on ?150 ?C.
· Kyseessä on soihtulinja.
· Putkeen kohdistuu ulkopuolista liikettä ja putken halkaisija on ?3”.
· Putken pystysuora pituus on ?20 m.
·? ?3” linja liittyy pyörivään tai vaurioalttiiseen laitteeseen.
· Laitteen yhdekuormat täytyy määrittää.
Lisäksi jokainen tapaus harkitaan hyvän insinöörikäytännön mukaan. Jänni-
tysanalyyseille lasketaan myös tunnuslukuja siten että määritetään laskettu-
jen putkien prosenttiosuus putkiston kokonaismäärästä. Tässä työssä on
tarkasteltu jännitysanalyysiprosenttia ainoastaan yhden projektin osalta. /11/
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Kuva 5. PDS:llä mallinnettu laitoskuva. /12/
4 TIEDONHALLINTA
Tuotantolaitoksen suunnittelu edellyttää hyvää tiedonhallintaa. Tiedonhallin-
nan apuna käytetään tietokantoja, joiden ansiosta tiedonvaihto on vaivaton-
ta, nopeaa ja varmaa. Tietokannan tiedot muuttuvat jatkuvasti suunnittelun
edetessä. Tietokannan päivittymisen täytyy olla jatkuvaa jotta vältytään käyt-
tämästä muiden työn alla olevia tietoja tai muutoksia.
Tietokantojen ja mallinnettavien tuotteiden integroituminen toisiinsa suunnit-
telussa on hyödyllistä myös siten, että esimerkiksi mallinnettavan laitoksen
laite ja putkitiedot saadaan näkyviin 3D- mallissa tietokannan kautta.
Tietokantojen täytyy palvella projektia koko sen keston ajan. Esimerkiksi yh-
distetyn suunnittelu- ja piirustusohjelman avulla voidaan kaavioita tulostaa
suoraan tietokannasta, johon on tallennettu laite- ja kytkentätiedot sekä
graafiset symbolit. Reaaliaikaisen tietokannan ansiosta jokaisella suunnitteli-




ERP:tä eli Enterprise Resources Planningia, suomeksi toiminnanohjausjär-
jestelmää, käytetään organisaatioissa keskeisiin toimintoihin, kuten lasku-
tukseen, tilauksiin, toimituksiin, varastoon ja tuotantoon.
Neste Jacobs käyttää toiminnanohjausjärjestelmänään Reproa (kuva 6).
Repro on ohjelma, joka on räätälöity vastaamaan Neste Jacobsin tarpeita ja
johon kerätään projektien materiaali- ja tuntitiedot. Tuntitiedot syötetään
suunnittelijakohtaisesti käyttäen jokaiselle projektille määrättyä omaa aktivi-
















































Kuva 6. Repron toimintakaavio. /12/
4.2 Dokumenttienhallinta
4.2.1 ProjectWise Explorer
Projectwise Explorer on Bentleyn suunnittelutalon dokumentinhallintaohjel-
ma, joka perustuu Client/Server-periaatteelle. Projectwise-järjestelmä on riip-
pumaton sille, mitä dokumentteja halutaan käsitellä, jolloin muut käyttäjät
voivat tallentaa samanaikaisesti syntyviä dokumentteja. /13/
17
4.2.2 Extranet
Extranet-palvelulla yritys pystyy välittämään sidosryhmillensä toimeksian-
toihinsa liittyviä asiakirjoja ja sovelluksia. /14/
5 TIETOJEN KERÄYS
Tiedonhaku aloitettiin jo hyvissä ajoin insinöörityöntekijän työskennellessä
harjoittelijana Neste Jacobsilla.  Sopivia projekteja alettiin hakea työnohjaa-
jan opastuksella ja tiedonlähteeksi sopivia henkilöitä etsimällä. Lopulta käy-
tettäviksi tietolähteiksi saatiin lisäksi kolme NJ:n kanssa tiivistä yhteistyötä
tekevää suunnitteluyritystä.
5.1 Tietojen käsittely
Laitossuunnittelun tunnuslukutietojen keräämisestä ei ole olemassa yleistä
kirjallisuutta, joten työssä tukeuduttiin alan ammattilaisten haastatteluihin ja
yritysten sisäisiin ohjeistuksiin ja standardeihin sekä koulutusmateriaaliin.
Käytettyjä projekteja koskevat tuntitiedot on ymmärrettävästi tarkoitettu vain
yrityksen sisäiseen käyttöön. /12/
5.2 Tunnuslukutietojen keräämisessä huomioitavia asioita
Laitossuunnittelualalla on jo pitkään pyritty käyttämään hyväksi 3D-
suunnittelua. Koska laitosprojektit sisältävät paljon eri alojen osaamista, on
eri suunnittelualoilla omat ohjelmansa. Tämä vaikeuttaa tunnuslukutietojen
yhtäläistä keräämistä, koska tietojen vertailu keskenään on hankalaa.
Toinen hankaluus tunnuslukutietojen keräyksessä on 3D-työskentelyn eri-
luontoisuus verrattuna vanhaan 2D-työskentelyyn. Ennen laitossuunnittelu-
projektin kokoluokkaa pystyi seuraamaan tuntikäytön tai luotujen dokument-
timäärien perusteella. 3D-suunnittelu muutti seurantatavan, sillä luotujen do-
kumenttien määrä ei enää kuvastakaan projektin mittakaavaa niin tarkasti.
3D-suunnittelussa laitoksen alueet pyritään ensin mallintamaan tietylle en-
nalta määrätylle perussuunnitteluasteelle, jonka jälkeen tarvittavat dokumen-
tit, kuten isometrit (kuva 7). pystytään ajamaan suoraan mallin pohjalta. Näin
dokumenttikuvia tulee mallinnustavasta riippuva määrä.
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Aikaisemmin projektien laajuuden ennustamiseen käytettiin kokemuspohjaa.
Tällöin projektin laajuuden ennakoinnin onnistuminen riippui projektinvetäjän
henkilökohtaisesta kyvykkyydestä ja kokemuksesta vastaavanlaisten projek-
tien parissa. Lopputulos saattoi olla hyvinkin paikkansapitävä, mutta koke-




Tunnuslukutietojen laskemista varten valittiin neljä uutta projektia. Tietoläh-
teenä toimiviksi suunnittelutoimistoiksi saatiin Neste Jacobsin Porvoon toi-
mipisteen lisäksi, JP-tehdassuunnittelu, Rintekno ja Sweco Pic. Projekteista
saatiin toiminnanohjausjärjestelmien kautta kutakin suunnitteluaktiviteettia
kohti tuntimäärät ja PDS:n tai toiminnanohjausjärjestelmän kautta isometri-
määrät sekä massa-, linja- ja laitetiedot. Tiedot saatiin monistelistoina, Ex-
cel- tiedostoina tai csv-tiedostoina jotka käännettiin jälkeenpäin Excel-
pohjaisiksi. Kaikki tiedot oli eritelty projektien sisäisiin osituksiin ja aktiviteet-
teihin.  Laitosprojektien sijainnit näkyvät liitteen 3 aluekartasta.
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Yleensä laitosprojekti jaotellaan putkistosuunnittelun osalta Inside Battery
Limitiin (ISBL), Outside Battery Limitiin (OSBL) sekä maanalaisiin ja maan-
päällisiin putkistoihin ja laitteisiin. ISBL-alueeseen lasketaan kuuluvaksi var-
sinaisen laitoksen eli patterirajan sisäpuoliselle alueelle kuuluvat laitteet, lin-
jat ja toiminnot. ISBL-alueiden tunnusluvut tunneille ovat suuria, koska pie-
nemmällä alueella on enemmän laitteita, linjoja ja toimintoja. OSBL-
alueeseen kuuluvat varsinaisen laitoksen ulkopuolella sijaitsevat varastot,
lähettämöt ja satamat sekä linjat, jotka kulkevat esimerkiksi tuotteen talteen-
ottosäiliöille tai liittyvät muihin prosesseihin. OSBL-alueen tunnusluvut ovat
putkistosuunnittelun kannalta väljempiä, koska linjat ovat pitkiä ja laitteiden
välimatkat suuria. Maanalaisiksi linjoiksi lasketaan nimensä mukaisesti
maanpinnan alapuolella sijaitsevat linjat, sekä jotkin laitteet, esimerkiksi kai-
vot ja uppopumput. /12/
5.4 Analyysit valituista projekteista
Työhön pyrittiin valitsemaan tyypillisiä laitossuunnitteluprojekteja, jotka kui-
tenkin olivat tarpeeksi eriluontoisia, jotta saataisi erilaisia tunnuslukutuloksia.
Projekteista saatuja alkutietoja täytyi käsitellä ennen niiden käyttämistä tun-
nuslukujen laskennassa. Saaduista Excel-tiedostoista täytyi siivota ylimää-
räinen tieto pois, laitetiedoista täytyi määrittää huomioitavat laitteet ja tunti-
tiedoista täytyi käyttää oikeita aktiviteetteja. Linjaluetteloissa ylimääräistä tie-
toa olivat esimerkiksi nimettömät linjat ja linjojen osat. Massatietojen kannal-
ta epäolennaisia tietoja olivat painottomaksi merkityt linjojen osat, kuten pul-
tit ja pienet laipat. Linjojen keskimääräisen painon laskemisessa täytyy huo-
mioida eri projekteissa käytetty linjajako, jolloin keskipaino saatiin laskettua
havainnollisemmin metrimäärää kuin linjamäärää kohti. Tietoja käsiteltiin si-
ten että projektit olivat koko ajan jaoteltuina ISBL-, OSBL- sekä maanalaisiin
tietoihin. Luotettavien tunnuslukujen kannalta joistain listoista jätettiin maan-
alaisten toimintojen tiedot pois niiden pienen osuuden vuoksi.  Linjan keski-
halkaisijaa laskettaessa täytyi linja painottaa pituudella. Laitetietojen ana-
lysoinnissa täytyi kiinnittää huomiota laitteiden luonteeseen (kuva 8). Esi-
merkiksi pakettitoimitus- eli X-laitteiksi luokiteltavat laitteet voivat olla eri pro-
jekteissa hyvin erilaisia. Pakettitoimituslaitteeksi voidaan laskea yhtä hyvin
neljään linjaan liittyvä sekoitin kuin kymmeniin linjoihin liittyvä kompressori-
kin. Tämä johtaa siihen että tunnuslukuja laskettaessa projektiin kuuluvien
pakettitoimitusten määrä ja luonne tulee ottaa huomioon.
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Kuva 8. X-laitteen kuljetus laitostyömaalle. /12/
Resurssien arvioinnissa käytetään aina ISBL-alueelta saatuja tunnuslukuja.
OSBL-alueelta saatavia tunnuslukuja käytetään pelkästään kokoluokkien
vertailuun ja tuntikäytön seuraamiseen. Tärkeimpiä projekteista saatuja tieto-
ja olivat
· linjojen määrä. Prosessilaitoksen putkisto jaetaan linjoihin, jolloin nii-
den hallinta on liityntöjen ja kokonaisuuden kannalta helpompaa.
· linjojen pituus. Prosessilaitoksen linjojen yhteispituus metreinä.
· linjojen paino. Linjojen paino kilogrammoina ilman osia.
· linjojen osien paino. Linjojen osiksi lasketaan muun muassa laipat ja
supistukset.
· paino yhteensä. Linjojen painon ja osien painon yhteispaino kilo-
grammoissa.
· laitemäärät. Prosessilaitoksen laitteiden kappalemäärä. Tunnusluku-
jen laskemista varten täytyy määrittää projektikohtaisesti laitteen pro-
fiili.
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· isometrimäärät. 3D-mallista ulos ajettavien isometrien kappalemäärä.
Isometrit tulee käsitellä laiteisometreinä ja putkistoisometreinä.
· tuntimäärät. Laitoksen suunnitteluun käytetty tuntimäärä. Tuntimäärä
on jaettu eri aktiviteetteihin suunnittelualoittain.
Näiden tietojen pohjalta on laskettu tärkeimpiä tunnuslukuja ja keskiarvoja.
Putkistosuunnittelussa kiinnostavimpia ja käytetyimpiä tunnuslukuja ovat lin-
jamääristä, laitemääristä, massamääristä ja pituuksista lasketut tunnusluvut.
Laitteilla tarkoitetaan suuria toiminnallisia kokonaisuuksia, kuten esim. läm-
mönvaihtimia, pumppuja ja reaktoreita. Tunnuslukuja voidaan muodostaa
myös monien muiden saatujen tietojen suhteilla. /12/
Seuraavassa esitellään valittujen neljän projektin toimintaa ja analysoidaan
koostetut alkutietotaulukot.
5.4.1 Projekti A
Projekti A tarkoittaa Neste Oilin uuden sukupolven biodieselpolttoainetta
tuottavaa prosessilaitosta (kuva 9), jonka on tarkoitus käynnistää toimintan-
sa vuonna 2007. Laitos sijaitsee Porvoon Kilpilahden jalostamoalueella ja
sen tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia vuodessa. Laitoksen öljynjalos-
tusprosessi perustuu Neste Oilin kehittämään omaan tuotantoteknologiaan,
jossa raaka-aineena käytetään kasviöljyjä ja eläinrasvoja.
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Kuva 9. 3D-mallinnettu kuva biodiesel-laitoksesta.
 Laitoksen aluejako poikkesi muista tutkituista projekteista siten, että laitos
oli jaettu ISBL- ja OSBL- alueiden lisäksi Esikäsittely-yksikköön, josta teks-
tissä ja taulukoissa on käytetty lyhennystä ES. Alkutiedoiksi saatiin ISBL-,
OSBL- sekä ES-alueiden tiedot. Tunnuslukujen vertailuun käytetään pelkäs-
tään ISBL-alueen tietoja. Tiedot sisältävät myös maanalaisten putkistojen
tiedot. Projekti A:n putkistosuunnitteluun tuntikäyttö oli jaettu seuraavasti:
· sijoitussuunnittelu
· 3D- mallinnus ja isometrit
· mitta- ja kuormitustietopiirustukset




· sijoitus- ja putkistosuunnittelu, jonka tuntimäärä käsittää koko pro-
jektin hallinnon.
Kaikki projektista saadut tiedot koostettiin samaan taulukkoon (Taulukko 1).
Taulukko 1. Projekti A:n alkutiedot
Projekti A ISBL-alue
Linjojen määrä 862,0
Linjojen pituus 15 888,6
Linjojen paino 276 508,5
Osien määrä 14 571,0
Osien paino 134 603,5





Luj.lask. (h) 2 108,0
Kannakkeet Ei tiedossa
5.4.2 Projekti B
Projekti B tarkoittaa Neste Oilin Kilpilahden jalostamolle rakennettavan die-
seltuotantolinjan vety-yksikköä (kuva 10). Dieseltuotantolinja koostuu vety-
yksiköstä ja pohjaöljy-yksiköstä (Projekti C) ja se on 650 miljoonalla eurolla
suomalaisittain mittava investointi. Laitos vaatii noin 25 hehtaarin pinta-alan,
josta prosessialueen osuus on n. 5 hehtaaria. Uusi tuotantolinja pystyy tuot-
tamaan nykyistä raskaammasta ja rikkipitoisemmasta raakaöljystä puhdasta
liikennepolttoainetta. Projektin tuntijako oli sama kuin projekti A:ssa
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Kuva 10. 3D-mallinnettu kuva vety-yksiköstä.
Tarkasteltaessa projektin aluejakoa täytyy huomioida aktiviteetin 661012
suuri koko. Tähän aktiviteettiin kuuluu suurin osa projektin putkista, jotka
ovat keskimääräistä huomattavasti suurempia. Linjamäärää ei ole jaettu ak-
tiviteetteihin vaan se on ilmoitettu kokonaisuudessaan. Projektia ei ole jaettu
ISBL-, ja OSBL-alueeseen, koska se on osa suurempaa laitoskokonaisuutta.
Saaduissa tiedoissa on mukana maanalaisten putkien suunnittelutiedot. Lai-
toksen putkiston kokonaismassan suurta kokoa selittää se, että Reprossa oli
tietojen keräyshetkellä sekä purettujen että lisättävien putkien massatietoja.
Massatietojen eläessä niiden erittely olisi ollut kohtuuttoman hankalaa. (Tau-
lukko 2)
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Taulukko 2. Projekti B:n alkutiedot.
Projekti B Koko alue
Linjojen määrä 675,0
Linjojen pituus 15 272,5
Linjojen paino 590 718,5
Osien määrä 11 198,0
Osien paino 391 009,5





Luj.lask. (h) 1 120,0
Kannakkeet Ei tiedossa
5.4.3 Projekti C
Projekti C tarkoittaa dieseltuotantolaitoksen pohjaöljy-yksikköä (kuva 11).
Projekti on tutkituista projekteista suurin sekä kooltaan, että tuntimäärältään.
Putkistosuunnittelun tuntimäärien suuruus johtuu yksikön prosessin vaati-
vuudesta.
Kuva 11. Pohjaöljy-yksikön rakennusvaihe. /12/
Putkistojen paineet ja sen myötä seinämävahvuudet ovat keskimääräistä
suuremmat. Alkuarvoksi saatu linjamäärä oli jaettu maanalaisiin ja maan-
päällisiin linjoihin. Tuntimäärä on koko projektin yhteissumma. (Taulukko 3)
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Taulukko 3. Projekti C:n alkutiedot.
Projekti C Koko alue
Linjojen määrä 7 190,0
Linjojen pituus 125 260,0
Linjojen paino 5 156 000,0
Osien määrä Ei tiedossa
Osien paino Ei tiedossa





Luj.lask. (h) Ei tiedossa
Kannakkeet 20 000,0
5.4.4 Projekti D
Projekti D tarkoittaa Kilpilahden kantajalostamoalueella toteutettua projektia.
Projektin tarkoituksena oli integroida yhteydet kantajalostamon prosessien ja
dieseltuotantolinjan välillä. Muut edellä esitetyt projektit olivat niin sanottuja
uudisprojekteja jotka oli suunniteltu kokonaan uudelle alueelle. Projekti D si-
sälsi uusien linjojen suunnittelun lisäksi vanhojen revisiointia. Alkutiedot ovat
maanpäällisen putkiston tietoja (Taulukko 4)
Taulukko 4. Projekti D:n alkutiedot
Projekti D Koko alue
Linjojen määrä Ei tiedossa
Linjojen pituus 62 980,0
Linjojen paino Ei tiedossa
Osien määrä Ei tiedossa
Osien paino Ei tiedossa









Projekteista saadut tiedot kerättiin karsimisen ja muun käsittelyn jälkeen yh-
teen Excel-tiedostoon siten, että jokainen projekti sijoitettiin tietoineen oman
kehikkonsa sisään. Tiedot on jaoteltu mahdollisien aluejakojen, ISBL- ja
OSBL- alueiden sekä maanalaisten tietojen mukaan sekä lopuksi laskettu
kaikki yhteen (liite 3(1)).
6.1 Tulosten selitykset
Suunnittelun eri vaiheissa käytetään eri tunnuslukuja. Näistä tärkeimpiä ovat
tuntimääriä antavat tunnusluvut joita käytetään erityisesti esisuunnittelussa
ja perussuunnittelun alkuvaiheessa. Tunnuslukuja tunneille käytetään re-
surssien arvioinnissa ja niistä saadaan parhaiten arvio tarvittavalle suunnitte-
lijamäärälle. Muita tunnuslukuja voidaan käyttää valmiusasteen arviointiin
perussuunnittelussa ja detaljisuunnittelussa. Työssä tutkituille projekteille
laskettiin seuraavat tunnusluvut:
· Tuntia/linja
Yhtä prosessilaitoksen linjaa kohti kulunut suunnittelutuntimäärä.
· Tuntia/metri
Yhtä putkimetriä kohti kulunut suunnittelutuntimäärä.
· Metriä/linja
Yhden linjan keskimääräinen pituus.
· Tuntia/isometri
Yhtä putkistoisometriä kohti kulunut tuntimäärä.
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· Tuntia/laite
Suunnittelutunnit yhtä laitetta kohti. Putkistosuunnittelussa tämä tun-
nusluku tarkoittaa lähinnä laitteen sijoitussuunnittelua sekä laitteen
yhteiden sijoitussuunnittelua.
· Kg/tunti
Tunnissa suunnitellun putkiston massa.
· Osaa/linja
Yhteen linjaan tuleva keskimääräinen osamäärä.
· Paino/linja
Keskimääräinen paino yhdelle prosessilaitoksen linjalle. Linjan pai-
noon lasketaan mukaan osien paino. Painon yksikkönä käytetään ki-
logrammaa. Laskettavien linjojen painot täytyy ennen tunnuslukujen
laskemista painottaa omalla pituudellaan, jolloin saadaan erittäin
suurien linjojen aiheuttamat keskiarvon heilahtelut karsittua pois.
Tunnusluku Paino/metri antaa tapauskohtaisesti havainnollisemman
tuloksen.
· Isometriä/linja
Putkistoisometrimäärä yhtä linjaa kohti.
· Linjaa/laite
Laitteeseen yhtyvien linjojen määrä. Tämä tunnusluku saattaa vaih-
della erittäin paljon riippuen laitteen luonteesta.
· Paino/laite
Putkiston kokonaismassan osuus yhtä laitetta kohti. Massassa on
mukana osien paino.
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Saatavilla olevista alkutiedoista riippuen projektille voidaan laskea myös
muita seurannan kannalta kiinnostavia tunnuslukuja. Muita yleisiä tun-
nuslukuja ovat muun muassa
· Pinta-ala/tunti
Laitoksen pinta-ala neliömetreissä tuntia kohti.
· Tasopiirustukset/tunti
Laitoksen tasopiirustusten määrä tuntia kohti.
6.2 Tulokset
6.2.1 Projekti A
Projekti A:ssa ISBL-alueella olevista 139 laitteesta x-laitteiksi määriteltyjä
laitteita oli 19 kpl. OSBL-alueen laitteisiin ei ole laskettu mukaan säiliöihin
kuuluvia sekoittimia, kun taas ES-alueella on. Yhteensä Projekti A:ssa oli
laitteita yhteensä 213 kpl. Isometriluettelo sisälsi myös laiteisometrit. Lasket-
taessa tunnuslukua Isometriä/linja täytyy laiteisometrit karsia pois. Tunnus-
lukujen tarkasteluun käytettiin pelkästään ISBL-alueen tietoja. (Taulukko 5)



















Projekti B on yhdessä projekti C:n kanssa osa suurempaa laitoskokonaisuut-
ta. Projekti oli tutkituista kohteista linjamäärältään pienin mutta tunti- ja lai-
temäärä oli esim. Projekti A:n ISBL- lukuja suurempi. Tästä johtuen tunnus-
luku Tuntia/linja on suurehko. Laitoksen putkisto oli jaettu suhteellisen pitkiin
linjoihin. Tämä nosti tunnusluvun Paino/linja reilusti yli tonnin. Tässä projek-
tissa putkiston suhteellisen massan tarkastelussa kannattaakin käyttää tun-
nuslukua Paino/metri. Laitteiden kokonaismäärä oli 183 kpl. Niistä 119 oli
uusia laitteita, 43 X-laitteita, 6 kpl vanhoja laitteita, 3 kpl siirrettäviä, 2 kpl
muokattavia ja 53 oli merkitty laitelistaan määrittelemättömiksi (Taulukko 6).
Taulukko 6. Projekti B:n tunnusluvut.

















Projekti C oli B:n tavoin osa isompaa laitoskokonaisuutta ja selkeästi isoin
tutkituista projekteista. Tuntimäärä oli projekti B:hen verrattuna yli kymmen-
kertainen ja kokonaislinjamäärä yli 7 000 linjaa. Tunnusluvuksi Tuntia/linja
saatiin reilusti yli 30 (Taulukko 7).
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Taulukko 7. Projekti C:n tunnusluvut

















Projekti D oli valituista projekteista eriluontoisin siksi, että siinä rakennettiin
sekä uutta että muutettiin vanhaa. Projektin tunnit sisälsivät myös purku-
suunnittelua. Projektin tunnusluvut laskettiin maanpäällisen putkiston tiedoil-
la (Taulukko 8).
Taulukko 8. Projekti D:n Tunnusluvut.


















Tunnuslukujen vertailun helpottamiseksi tulokset yhdistettiin yhteen tauluk-
koon jossa jokaisen projektin vastaavat tunnusluvut ovat allekkain. Taulukko
on esitetty liitteessä 3(1). Projektien sijainnit on esitetty liitteen 3(2) kartassa
joka kuvaa Nesteen jalostamoaluetta.
6.4 Laskuri
Taulukkoon kootuista tiedoista muodostettiin Excelillä sovellus jolla pysty-
tään valitsemaan jokin neljästä tutkitusta projektista tunnuslukujen vertai-
luun. Taulukon yläosan pudotusvalikosta käyttäjä valitsee halutun projektin,
jolloin sovellus tulostaa projektin tunnusluvut. Arvio-valikkoon käyttäjä voi ar-




Tunnuslukutietojen kerääminen on aikaa vievää työtä tietojen epäyhdenmu-
kaisuuden vuoksi. Merkittävin tunnuslukujen laskemista hidastava piirre jo-
kaisessa tutkitussa projektissa oli tuntiaktiviteettien tallentaminen eri aktivi-
teeteille linjatietojen kanssa. Tästä johtuen tuntien tunnuslukuja ei voinut
laskea jokaiselle aktiviteetille erikseen, vaan niille täytyi käyttää koko projek-
tin keskiarvoa. Paljon aikaa vie myös turhien tietojen siivoaminen saaduista
tiedostoista. Turhan tiedon määrän selvittäminen eri projekteissa olisi aiheel-
lista. Jos esim. PDS:stä saatavissa linja- ja laitemäärissä on keskimäärin yh-
tä suuri määrä ylimääräistä tietoa, olisi aiheellisempaa korjata tietomäärää
määritetyllä korjauskertoimella kuin käyttää aikaa tiedostojen siivoamiseen.
Toisin sanoen saaduissa tiedoissa olevat virheet eivät ole tunnuslukujen
kannalta haitallisia, jos niitä olisi jokaisessa projektissa keskimäärin sama
kohtuullisen pieni määrä. Todellisuudessa projekteista saatavat tiedot ovat
niin erilaisia, että ne täytyy analysoida joka kerralla erikseen.
7.1 Tietojen hyödyntäminen
Projekteista saatuja tunnuslukutietoja hyödynnetään jatkossa tulevien laitos-
projektien resurssien ja kustannusten arviointiin. Tutkittujen projektien selvi-
tysvaiheiden aikaisten ennustuksien paikkansa pitävyyttä voidaan myös sel-








Kuva 12. Tunnuslukujen käytön logiikka.
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7.2 Parannusehdotuksia
Tunnuslukujen tarkasteluun ja huolelliseen keräämisen varatut resurssit ovat
nykyajan laitossuunnitteluaikatauluissa melko pienet. Tulosten vertailua
hankaloittaa myös eri suunnittelutoimistojen käyttämät erilaiset tiedontallen-
nuslogiikat. Laitossuunnitteluprojektien kiireisistä aikatauluista huolimatta
tunnuslukujen huolellinen kerääminen on ensiarvoisen tärkeää. Resurssien
salliessa yritys voisi palkata kokeneen suunnittelijan keräämään ja ana-
lysoimaan tunnuslukutietoja.
Neste Jacobs on kehitellyt resurssien arviointiin käytettäviä Excel-pohjaisia
laskureita (liite 1). Mitään yleiskäyttöön soveltuvaa laskuria ei kuitenkaan ole
olemassa. Ideaalitilanteessa projektien resurssitarpeita arvioiva laskuri osai-
si hakea tiedon tietokannoista ja käsitellä sen siten että se ottaisi huomioon
jokaisen projektin luonteen. Resurssien arviointiin tarvitaan kuitenkin aina
kokemusta ja ihmistyötä. Alla oleva kuva havainnollistaa nykytilannetta (kuva
13).
Kuva 13. Resurssien arviointikaavio.
Hyvässä tunnuslukulaskurissa olisi myös arvion ja tunnusluvun tulokselle li-
säksi korjauskerroinvalinta. Korjauskerroin olisi tarpeellinen laskettaessa
tuntimääräarviota usealla alkutiedolla. Näin esimerkiksi laite- ja linjatiedoille
voisi antaa erilaiset kertoimet hyvän insinöörikokemuksen mukaan. Kun
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suunnitellaan täysin uutta laitosta, jollaista ei ole ennen tehty, täytyy pohja-
tietoina käyttää muiden projektien eri osa-alueiden samankaltaisuuksia. Täl-
löin resurssiarviolaskurilta vaaditaan joustavuutta projektin eri osa-alueiden
arviointiin.
Täysin automaattisen resurssiarviolaskurin kehityksessä voidaan nostaa
esille kolme vaatimusta:
· tietojen haku tietokannoista
· laskurin helppokäyttöisyys
· kertoimien valintamahdollisuus projektin eri osa-alueille. Esimerkiksi
valittaessa projektiin suunnittelijoita, voitaisi suunnittelijan kokemus
jakaa kolmeen kerroinluokkaan. Nuoren suunnittelijan arvioidun tun-
timäärän voisi kertoa kahdella, Kokeneen suunnittelijan tuntimäärän
yhdellä ja ekspertin 0,7:llä.
Laaja ohjelmaympäristö antaa jokaiselle suunnittelualalle hyvät työkalut,
mutta toisaalta ohjelmiston hajanaisuus rikkoo suunnittelun yhtenäisyyttä.
Suunnitteluohjelmien määrän tarpeeton kasvattaminen voi huonoimmassa
tapauksessa syödä suunnittelun kokonaistehokkuutta.
PDS:n poistuessa yrityksien käytöstä, olisi niillä hyvä tilaisuus selkeyttää
tunnuslukujen keräämistä muiden muutosten myötä. Esimerkiksi projektin
aktiviteettien jakoa voisi kehittää tuntitietojen ja teknisten tietojen kanssa yh-
tenäisempään suuntaan, jolloin tuntitietoja pystyisi seuraamaan tarkemmin
aktiviteettikohtaisesti. Uusi suunnitteluohjelma tulee helpottamaan erityisesti
muutoksen hallintaa projektin loppuvaiheessa.
36
8 YHTEENVETO
Investoinnit laitossuunnitteluprojekteissa ovat tavallisesti hyvin suuria. Suun-
nitteluprosessin onnistuminen alusta loppuun saakka varmistaa vähintään
määrätyissä resurssirajoissa ja aikataulussa pysymisen. Hyvillä alkutiedoilla
suurimmat suunnittelussa tapahtuvat muutokset sijoittuvat projektin alkuvai-
heeseen jolloin muutoksenhallinta on helpompaa ja halvempaa. Yrityksen
aikojen saatossa huolellisesti keräämillä tunnuslukutiedoilla pystytään arvi-
oimaan projektin laajuus ja resurssitarve mahdollisimman lähelle todellisuut-
ta, jolloin työskentelytahti pysyy inhimillisellä tasolla eikä tarpeetonta kiirettä
pääse syntymään. Suurin uhka suunnittelun laatutason säilyttämiselle on kii-
re, jolloin joudutaan tinkimään suunnittelun perusasioista, kuten tuntikäytön
huolellisesta seuraamisesta. Laitossuunnittelualalla on suuri tarve luotettavil-
le tunnuslukutiedoille
Tässä insinöörityössä selvitettiin valituista projekteista vaaditut tekniset tie-
dot ja analysoitiin niitä siten, että vain tunnuslukujen kannalta olennaiset tie-
dot tulisivat käyttöön. Tietojen analysoinnin jälkeen niillä laskettiin laitos-
suunnittelualalla yleisesti käytettyjä tunnuslukuja ja verrattiin saatuja tuloksia
yleisesti tiedossa oleviin tunnuslukuarvoihin kokeneiden insinöörien kanssa.
Tulosten tarkastelussa kävi ilmi tietojen tallentamisen erilaisuus eri toimittaji-
en välillä ja siitä aiheutuva tunnuslukujen erilaisuus.
Työn tuloksena saadut tunnusluvut vastasivat ennakko-odotuksia projektien
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LIITE 1 ARVIOINTILOMAKKEITA








PROJ.  NIMI: Projekti X
PROJEKT.  N:O PXXX
LAITEMÄÄRÄ LINJAMÄÄRÄ







































Kustannusarviotyyppi ja tarkkuus Kustannusarviotyyppi
Esiselvitysarvio +/- 40 %
Selvitysarvio +/- 20 - 25 %
Perussuunnitteluarvio +/- 10 - 15 %




























Projektin luonne (ISBL, OSBL, Revamp
etc) x
Kapasiteetit (tuotteet ja laitos) x
Käyttöhyödykevaatimukset x
Apulaite- ja rakennusvaatimukset x
Historiatieto vastaavista laitoksista x x
Projektin laa-
juus





PI -kaaviot FC x
Prosessi
PI -kaaviot AFD x
Alustava laiteluettelo (laitteiden päätiedot) (x) x
Täydennetty laiteluettelo AFD x
Laitekohtaiset spesifikaatiot/datalehdet (x) xLaitteet
Päälaitteiden budjettitarjoukset (x) x
Prosessialueen sijainti x




Kuvaus ja mitat teistä, rautateistä aidoista,







Rakennukset Putkiston määrätiedot eriteltyinä putkikoko-
jen ja materiaalien mukaan (x) x
Teräsrakenteiden määrätiedot (x) xPutkisto Instrumenttiluettelo x




Sähkömateriaalien määrätiedot (x) x
Instrumentointi
Tilaluokitussuunnitelma x
Muuntamo määrätiedot (x) x
Perustuu tunnuslukuihin x xSähköistys
Prosenttiosuus laite- ja bulkkustannuksista x
Prosenttiosuus kokonaiskustannuksista x x
Suunnittelualakohtaiset tuntiarviot x xTeknologiatyö
Sopimusstrategia/Hankintasuunnitelma (x) x
Rakentamisfilosofia/Rakentamissuunitelma (x) x
Hankinta Ei sidottu aikatauluun x
Rakentamisajankohta tiedetään xToteutus
Aikataulu Pääaikataulu ja Milestones x
LIITE 2 AIKATAULUESIMERKKEJÄ
Projektin alustava pääaikataulu 1
Projektin pääaikataulu 2





LIITE 3 TULOSTAULUKKO JA ALUEKARTTA
Tulostaulukko 1
Aluekartta 2

